

Protokoll fört vid möte för Byggnadskommittén för Centrumkyrka i Sollentuna den 19 september 2007.

Närvarande Pär Åkerström, ordförande, Anders Roos, Helena Tevérus, Kristofer Runow, Göran Hansson, Lena Bernell, Irene Bond Bo Wetterström, Wolfgang Richter, Lisbeth Ell och arkitekt Helena Tallius Myhrman.

Vid mötet delades en skrivning ut, från Anders Roos, som tidigare tillsänts Helena Tallius Myhrman där hon ges uppdraget att rita förslag till kyrkan samt ett antal direktiv som skall ingå i hennes uppdrag. Dessutom delades en sammanställning över byggprocessen från Bo Wetterström samt Planritning över Centrum och skiss över Centrumkyrkan ut.

Ordförande hälsade Helena Tallius Myhrman (HTM) välkommen och sammanfattade sedan vad som behandlats och beslutats vid senaste mötet.

Kommentarer utifrån förra protokollet gavs där det noterades att det kunde finnas en möjlighet att få utökad bygg rätt eftersom vissa förändringar skett i Centrumplanen enligt HTM.

Bo Wetterström informerade om att tomträttsavgälden för Centrumkyrkan skulle bli 38-50 tkr per år medan köpeskillingen för marken hamnar på 1 – 1,5 miljoner.

Anders Roos påpekade att den fördröjning av processen som beslutades vid förra mötet inte får bli så lång att den påverkar kostnaderna mm.

Kristofer Runow framförde att det från en del församlingsbor fanns en oro över vilken verksamhet som blir kvar i S:t Eriks kyrka om en Centrumkyrka byggs. Anders Roos svarade att den frågan inte ligger i byggnadskommitténs uppdrag.

En central fråga enligt HTM inför fortsatt arbete handlar om entréfrågan men också övrigt utnyttjande av ytor. HTM sade sig föredra en tydlig entré. Hon menade också att de flesta församlingsbor skulle se kyrkan från restaurangsidan som vetter mot Turebergsparken.

Flera menade att en entré från stinstorget är viktigt eftersom många besökare förmodligen kommer att använda sig av kollektivtrafiken för att komma till Centrumkyrkan. För närvarande kommer också de flesta besökare till Livscentrum via stinstorget.

Det bedömdes mycket viktigt att det blir tydligt och lätt för de som besöker församlingen att hitta rätt.

Viktigt att tänka på är att Turebergsparken enligt kommunen kommer att stängas samtidigt som Centrum d.v.s. kl.22.00.

Möjligheten att skapa mer yta genom att gräva källare under den nya kyrkan för garderob mm och samtidigt få förvaringsutrymmen bedömdes intressant.

Wolfgang Richter ansåg att det var viktigt att lyssna med kommunen vad det finns för framtida planer med Stinstorget.

Byggnadskommittén beslutade

att uppdra åt Helena Tallius Myrman att, förutom de direktiv som ingår i föreliggande skrivning från Anders Roos, höra med kommunen om eventuella framtida planer för Stinstorget, ta fram kostnad för utgrävning av källare under Centrumkyrkan, ta fram kostnad för användande av källaren under flygelbyggnaden.

att uppdra åt Bo Wetterström att av kommunen få skriftlig bekräftelse på tomträttsavgäld alternativt köpesumma för tomten där Centrumkyrkan ska ligga.

att uppdra åt Bo Wetterström att etablera kontakt med konsulter för byggnadskonstruktion.

Följande sammanträdesdagar under hösten fastställdes:

onsdag den 17 oktober kl. 16.00

torsdag den 8 november kl. 16.00

tisdag den 11 december kl. 16.00

Pär Åkerström

Lisbeth Ell

Ordförande

Sekreterare