

Plats och tid: S:t Larsgården torsdagen den 13 mars 2008 kl 16.30-18.00

Beslutande: Pär Åkerström ordförande
Per Olsson
Wolfgang Richter
Helena Tevérus
Anders Roos
Kristofer Runow, fr. 17.30
Marie Hård, fr. 16.45

Närvarande ersättare:

Närvarande tjänstemän Lena Bernell, enhetschef Livscentrum
Irène Bond, informatör
Per Olsson, vik. Distriktschef S:t Erik
Göran Hansson, sekreterare

Övriga närvarande: Helena Tallius Myhrman, arkitekt

Utsead att justera: Pär Åkerström

Justeringens plats och tid:

Underskrifter Sekreterare:ProtokollförareParagrafer: **7 – 12**
Göran Hansson

Ordförande:
Pär Åkerström

Justeraade:

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla.

Organ:

Bygghittén för kyrka i Sollentuna centrum

Sammanträdesdatum: 2008-03-13

Datum för
anslagets uppsättande: 2008-04-03

Datum för
anslags nedtagande: 2008-04-25

Förvaringsplats
för protokollet: Församlingshuset, Sköldvägen 10, Sollentuna

Underskrift:
Pär Åkerström

Bygghälsningskommitté § 7

Inledning och upprop

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Upprop förrättades

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Bygghälsömytté § 8

Dagordning

I ärendet förelägg följande handling/ar

- a. Dagordning, Bygghälsömytté för kyrka i Sollentuna centrum

Förslag väcktes att frågan om köp av tomtmark behandlas.

Bygghälsömyttén beslöt

att godkänna dagordningen med köp av tomtmark som övrig fråga.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Bygghörsamlingen § 9

Återkoppling mot förra mötetets protokoll

I ärendet förelåg följande handling/ar

- a. Protokoll Bygghörsamlingen 2/08

Ordföranden ledde en genomgång av föreliggande protokoll.

Bygghörsamlingen beslöt

att lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Bygghälsömytté § 10

Presentation av nuläget i ritnings- och programarbetet

I ärendet förelägg följande handling/ar

- a. Programhandling, ritning, daterad 080311

Arkitekten redogjorde för föreliggande version av ritning.

Särskilt noterades att:

Länken mellan Församlingshus och flygel, numera kallad trapphus, har kompletterats med en trappa till alla plan.

Entrén mot Sköldvägen har tagits bort p.g.a. bedömningen av brand- och säkerhetskonsulten att den vetter mot järnvägen och ligger innanför den ”säkerhetsgräns” som finns angiven i detaljplanen. Visserligen ligger trapphuset utanför detaljplanen men det föreligger ändå etiska problem med att projektera för en utgång/entré hos oss när man bara ett hundratal meter därifrån, inom detaljplanen, tar full hänsyn till denna riskbild. Det bedömdes även kunna ge problem i byggnadslovshänseendet. Extra utgång/entré har istället blivit placerad ut mot Stinstorget i länken mellan flygeln och kyrkan.

Den nya lösningen av trapphuset innebär även att en förhöjning av del av taket har skett för att ge plats för en hydraulhiss.

Soprumfrågan är löst med ett kylt soprum under trappan i källarvåningen.

Sophämtning kan ske från Stinstorget. Lyftplatta placeras vid befintlig källaringång.

Viss omdisponering har skett av arbetsrummen på plan 2 i flygeln. Bl.a. har tillgänglighetsfrågan till rullstols-wc lösts.

Pelare under läktaren har visat sig bli nödvändigt i konstruktionshänseende.

Utrymningsvägar från kyrkans grundplan och läktare har lösts med dubbla utgångar.

Läktaren beräknas få rymma ca. 30 personer.

I flygelns källarplan har stolsförvaring, tvätt och textilvård, toalett och städförråd lösts.

Bygghälsömyttén beslöt

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Bygghälsömyttén § 11

Frågor att observera och ta ställning till

Trapphuset med komplett trappa och soprum, borttagen entré/utgång mot Sköldvägen godkändes av Bygghälsömyttén.

De säkerhetsbedömningar som gjorts angående entré/utgång mot Sköldvägen bedömdes av bygghälsömyttén som rimliga.

Bygghälsömyttén förordar projektering för en hydraulhiss i trapphuset.

Bygghälsömyttén uttalade sig enhälligt för att energi- och uppvärmningsfrågorna skall lösas så att miljömässiga aspekter går före den rent ekonomiska intressena.

Att till- och frånluften tas via en ”obelisk” i parken gillades av bygghälsömyttén. Frågan bevakas av Bo Wetterström i hans kontakter med kommunen.

Akustikfrågan diskuterades. Bygghälsömyttén betonade vikten av att kontakt med Per Olsson tas av akustikkonsulten snarast.

Mörklägningsfrågan diskuterades. Utgångspunkten i frågan skall vara att mörklägning under dagtid skall vara möjlig.

Beskedet att det blir nödvändigt med pelare under läktaren godtogs av bygghälsömyttén.

Skyltning på fasaden skall tas med i bygglovshandlingarna.

Antalet platser på läktaren diskuterades. Bygghälsömyttén anser att läktaren skall utnyttjas för besökande i så hög utsträckning som möjligt. De 30 platser som finns inritade nu verkar för få.

Sakristian måste ha plats för liggande förvaring av kyrkliga textilier

Renovering av elsystemet i flygeln godtogs av bygghälsömyttén.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande:

Byggnadskommitté § 12

Köp av tomtmark

Byggnadskommittén konstaterade att frågan om köp av tomtmark för kyrkan tas upp på kvällens fullmäktigesammanträde för beslut.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande: